

## Διαχείριση Έργου (Project Management)

Course προετοιμασίας για την πιστοποίηση  
*Project Management Professional (PMP®)*

Σύνολο 42 ώρες

**Εισηγητής:** Κυριακίδης Γιώργος, PMP, MBA, CTP



### Ποιους αφορά:

Το σεμινάριο απευθύνεται:

- Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την διαχείριση έργων, ή τον συντονισμό ομάδων οι οποίες διαχειρίζονται έργα.

### Στόχοι:

Ο συμμετέχων θα μπορεί :

- Να παρουσιάσει τις ομάδες και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
- Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.
- Να αποδείξει τις ικανότητες στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης **Project Management Professional (PMP®)** και εναλλακτικά με τη βοήθεια σχετικών οδηγιών του εισηγητή για άλλες πιστοποιήσεις.

**Αθήνα –  
Θεσσαλονίκη –  
Γιάννενα –  
Πάτρα- Βόλος**

**3+3 ημέρες σε αίθουσα (Παρασκευή απόγευμα, ΣΚ πρωινά. Εκπαίδευση και κατεύθυνση από απόσταση μεταξύ των συναντήσεων (elearning) και μετά τη λήξη για 6 εβδ.**

[www.humanassetpm.wordpress.com](http://www.humanassetpm.wordpress.com)

**Περισσότερα:.....**

**Επικοινωνία στο 2310 326955**

**(Υπεύθυνος Οργάνωσης : Κυριακίδης Γιώργος – 6948064812 –**

**[kiriakidis@humanasset.gr](mailto:kiriakidis@humanasset.gr)**)

**Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων ξεν. NOVOTEL**



Αθήνα  
Βρηλλίσια  
[info@humanasset.gr](mailto:info@humanasset.gr)

Θεσσαλονίκη  
Καρακάση 14  
Μαρτίου & Δελφών  
54248 Θεσσαλονίκη  
(+30) 2310 326 955

Κύπρος  
Λευκωσία

**Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Σαφείς οδηγίες για πιστοποίηση.**

Note: PMI, PMP, and PMBOK *Guide* are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

### Υποστήριξη με επαρκές:

Έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.  
Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της εξέτασης.

### Θέματα που θα καλυφθούν:

- Συνολική ενσωμάτωση και διαχείριση του έργου
- Διαχείριση του φυσικού αντικείμενου (scope management)
- Χρονικός προγραμματισμός εργασιών, εξαρτήσεις, διάθεση πόρων (Time management).
- Μέθοδος της Κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method)
- Διαχείριση κόστους (cost management) σύνταξη προϋπολογισμού έργου.
- Έλεγχος αποκλίσεων από την βάση αναφοράς (variance analysis).
- Διαχείριση της ποιότητας του έργου (quality management)
- Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ εμπλεκόμενων στο έργο (communication management).
- Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων του έργου (HR management).
- Παρακίνηση προσωπικού και διαχείριση συγκρούσεων
- Μέθοδος της δεδουλευμένης αξίας (Earned Value Method)
- Παρακολούθηση της προόδου και διαχείριση του έργου.
- Διαχείριση κινδύνων (risk management). Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση κινδύνων
- Διαχείριση προμηθειών, συμβάσεων και υπεργολαβιών (procurement management)